ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА
АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації -
керівника районної військово-цивільної адміністрації

14 травня 2020р. м. Попасна № 449

Про затвердження Плану організаційних заходів і складу районного штабу з підготовки житлово-комунального господарства, об'єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2020/21 року та сталого проходження опалювального сезону

Відповідно до пункту 2 статті 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», спільного наказу Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 року №620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.12.2008 року №1310/16001, з метою підготовки житлово-комунального господарства та об'єктів соціального призначення району до опалювального сезону 2020/21 року,
зобов'язую:

1. Затвердити План організаційних заходів та склад районного штабу з підготовки житлово-комунального господарства, об'єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2020/21 року та сталого проходження опалювального сезону, що додаються.

2. Структурним підрозділам райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування, організаціям та підприємствам, відповідальним за виконання Плану, до **28.09.2020** року надати відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації інформацію про результати проведених заходів, а також інформувати про хід виконання Плану **до 05 та 20** числа кожного місяця, починаючи з 20.05.2020 року.

Голова районної державної
адміністрації – керівник районної
військово-цивільної адміністрації **Роман ВЛАСЕНКО**

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної
державної адміністрації –
керівника районної військово-
цивільної адміністрації
14 травня 2020 № 749

Склад районного штабу

з підготовки житлово-комунального господарства, об'єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2020/21 року та сталого проходження опалювального сезону

Власенко Роман - керівник штабу, голова райдержадміністрації

Архипенко Сергій - секретар штабу, начальник відділу МАЖКГПЕЗ райдержадміністрації

Члени штабу:

Алісов Роман - начальник КП «Первомайськтеплокомуненерго»

Вілков Іван - начальник КП «Попаснянський районний водоканал»

Стадніченко Владислав - начальник Попаснянського РЕМ ТОВ «ЛЕО»

Горобець Сергій - начальник управління «Лисичанськгаз» АТ «Луганськгаз»

Гурова Віра - головний лікар КУ «Попаснянська районний центр первинної медико-санітарної допомоги»;

Донцова Марина - начальник відділу освіти РДА

Гаврашенко Едуард - начальник відділу культури, молоді та спорту РДА

Ковальчук Олександр - головний лікар КНП «Попаснянська центральна районна лікарня»

Лотарцев Сергій - начальник Попаснянської дільниці ЕЧ-4 Луганської дирекції електропостачання ДП «Донецька залізниця»

Лук'янцов Юрій - старший державний інспектор з енергетичного нагляду Держенергонагляду в Луганській області

Нестеренко Ярослав - головний редактор газети «Попаснянський вісник»

Онищенко Юрій - Попаснянський міський голова

Начальник відділу містобудування,
архітектури, житлово-комунального
господарства, інфраструктури,
енергетики та захисту довкілля
Попаснянської районної державної адміністрації **Сергій АРХИПЕНКО**

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної державної адміністрації – керівника районної військово-цивільної адміністрації
14 травня 2020 № 749

Заходи
щодо підготовки житлово-комунального господарства, об'єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2020/21 р.р.

№ п/п	Найменування заходу	Термін виконання	Відповідальний за виконання заходу
	1. Підготовка об'єктів теплопостачання		
1.	**58 котельних** *(3 призупинено)*, з них: 16 - газових, 29 – вугільних *(3 призупинено)*, 2 - електроопалення; 12 – центральне теплопостачання, у тому числі: районний відділ культури – 8; районний відділ освіти – 29 *(3 призупинено)*; заклади охорони здоров'я - 10, КП «Первомайськтеплокомуенерго» – 12.	червень – вересень 2020р.	Донцова М.А., Гаврашенко Е.М., Гурова В.М.; Ковальчук О.В.; Алісов Р. В.
2.	Створити необхідні запаси твердого палива для забезпечення роботи будівель соціальної сфери з пічним опаленням в осінньо-зимовий період. Всього необхідно твердого палива - 591,00 тон в т.ч. відділу культури – 120,0 тон, відділу освіти – 400,0 тон; КНП «ЦРЛ» - 11 тон.; КНП «ПРЦПМСД» - 60 тон.	липень – вересень 2020р.	Донцова М.А., Гаврашенко Е.М., Гурова В.М., Ковальчук О. В.
3.	Підготовка до експлуатації теплотрас – 6,41 км.	червень – вересень 2020р.	Донцова М.А., Ковальчук О.В., Алісов Р. В.
4.	Технічний огляд котлів, системи опалення, водопостачання та водовідведення	червень-серпень 2020р.	Донцова М.А., Гаврашенко Е.М., Алісов Р. В., Гурова В.М., Ковальчук О. В.
5.	Проведення держповірок приборів споживання газу, води, коректорів газу.	червень-серпень 2020р.	Донцова М.А., Гаврашенко Е.М., Гурова В.М., Ковальчук О.В. Алісов Р.В.
	КП «Первомайськтеплокомуненерго» Котельня № 35		
1.	Заміна кранів в приміщені котельні Д 15мм – 13 шт на котельную Д 50 мм – 5 шт. на фільтра Д 50мм – 4 шт на солевую	липень - серпень2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
2.	Заміна засувок в приміщені котельні Д 80 мм – 3 шт на фільтрах Д 100мм – 4 шт на холодну воду	травень -червень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
3.	Заміна труб на котлі № 1 Д 51мм L =190 м Д 28мм L =110 м Д 159мм L =60 м	травень -червень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
4.	Ревізія дренажних вентилів Д 32мм у кількості 7 шт.	травень -червень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
5.	Чистка борова димососа на котлі № 1.	червень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.

6.	Ревізія засувок Д 50мм у кількості : 5 шт на котлі № 1 та 4шт на котлі №2.	травень-червень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
7.	Чистка борова димососа на котлі № 2.	червень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
8.	Ревізія засувок Д 150 мм у кількості : 2 шт. на котлі № 1 та 2 шт на котлі №2.	липень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
9.	Заміна батерфляй на циркуляційному насосі Д 200мм – 1 шт	липень – серпень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
10.	Ревізія продув очних вентилів Д 32 мм на котлі №1 у кількості 9 шт.	липень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
11.	Ревізія насосів цирк. ФНС -80-250/550 – 2од. (чистка робочого колеса , мастило підшипників), заміна підшипників-у кількості 2шт.	липень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
12.	Ревізія підживлювальних насосів СВ 1605-Ф 55т та WP- 80 , чистка робочої турбіни та змащування підшипників. Заміна підшипників у кількості 2 шт.	червень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
13.	Чистка колекторів котлів	травень – червень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
14.	Заміна сталевих труб Д 150 мм на тепловій мережі кВ Сонячний, 1 L= 70 м	червень-серпень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
15.	Заміна манометрів 10кгс/см.² – 12шт 16 кгс/см² - 7 шт	травень – вересень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
16.	Заміна сталевих труб Д 150мм L= 180м.кв. Сонячний,3 до колодязя по вул. Менделєєва,2	травень-серпень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
17.	Заміна сталевої труби Д 100мм L =120м кВ. Сонячний,4-5	травень -серпень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
18.	Заміна засувок Д100мм в кількості 6шт. в колодязі по вул.Мєндєлєєва, від тк №5 до ж.б. №2	Травень - липень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
19.	Заміна засувок Д 100мм на кв. Сонячний, 5 - 2 шт кв. Сонячний центр. колод.- 4шт кв. Сонячний р-н гор.сов. -2шт кв. Сонячний ,10а -1 шт(ввод в д) Заміна засувки Д50 мм на кв. Сонячний, 7 - 2 шт. кв. Сонячний, 3 – 2 шт. Заміна засувок Д 150мм -6 шт. кв. Сонячний,1	травень - вересень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
20.	Установка вузлів обліку тепловій енергії у кількості 7 шт.	травень – вересень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
21.	Промивка котлів у кількості 2 од.	травень – вересень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
КП «Первомайськтеплокомуненерго» Котельня № 32			
1.	Промивка котлів у кількості 5 шт дікарбіновою кислотою	травень -вересень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.

2.	Ревізія мережевих насосів цирк.ФНЕ-65-160/110 – 2 шт.,чистка турбінного колеса, мастило підшипників. Заміна підшипників -2 шт.	квітень – вересень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
3.	Ревізія підживлюючих насосів – 2 шт., мастило підшипників. Заміна підшипників – 2шт.	квітень – вересень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
4.	Заміна батерфляй вул. Медична Д 100мм ТК № 8 – 1 шт ТК № 1 - 1 шт	квітень –серпень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
5.	Заміна засувки Д 100мм ТК №2 – 1 шт ТК №7 вул Медична , - 1 шт Заміна засувки Д 50 мм вул. Коцюбинського ,12 – 2 шт	квітень – серпень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
6.	Заміна тепломережі труба сталева Д 100мм від ж.б. №42 вул. Молодіжної до ліцея. L=116м ж.б. №38 до колод. вул. Молодіжної L =154м вул. Медична від ТК №3 до ТК №2 L=84м	квітень травень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
7.	Чистка борова с заміною зруйнованої на котлах № 1,2,3,4,5 цегли S= 4 м2.	травень – вересень 2020р	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
8.	Установка ХВО .	травень - вересень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
9.	Ремонт покрівлі на г/котельні № 32 S =346м2. Брус 50х70 - 0,85м3 Дошка 0,25мм (6м х10шт) -0,25м3 Шифер - 230 лис. Анкера 150мм - 160шт Цвях шиферний (120мм) – 16кг Оцинковане залізо на коньок - 30п.м.	травень – вересень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
10.	Установка вузлів обліку у кіл. 5 шт.	травень-вересень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
11.	Заміна вікон в приміщені котельні з заміною скла S = 9 м2.	квітень-вересень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
12.	Фарбування сталевих труб, засувок та насосних агрегатів загальною S = 260 м2.	квітень-вересень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
13.	Заміна труб (прагма, пластик) каналізаційного колектору Д 200мм L=144 п.м.	квітень-травень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
	КП «Первомайськтеплокомуненерго» Котельня № 36		
1.	Ремонт котлу № 2 . Заміна сталевих труб заднього екрану : Сталева труба Д 51 мм - 60м ; Обмуровка котлу Утеплювач - 5 рул. Мішковина -150м	квітень -серпень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
2.	Заміна вентиля – сбросного на котлах №1 та №2 Д 20-25 мм у кількості 6шт.	квітень -серпень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.

3.	Заміна: горілок на котлі №1 у кількості -2 шт.; крани Д 40 мм-1шт.	липень – вересень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
4.	Заміна обратного клапана Д 50мм на підживлюючий насос у кількості 1шт.	квітень – вересень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
5.	Ремонт засувок в приміщені котельні Д 200мм-2шт; Д 150мм-5шт.	липень – вересень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
6.	Заміна засувок Д 100мм - 2шт в колодязі до житлового будинку Дружби,10,15. Засувка Д 100мм – 2шт В підвальнім приміщені ж.б. № 15 вул. Дружби та на транзитної мережі ж.б. № 16 вул. Дружби. Д 100мм – 2 шт	травень – вересень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
7.	Ремонт колодязів - 2 шт (Дружби 8,10): цегла - 100шт, цемент – 200кг, пісок - 800кг.	травень – вересень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
8.	Установка вузлів обліку у кількості 15 шт.	травень – вересень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
9.	Заміна сталевих труб Д 57мм L= 150 м на тепловій мережі по вул.. Дружби, 10-11,18. Заміна сталевих труб Д 108мм L=50 м на тепловій мережі вул. Дружби, 18 до №13. Заміна сталевої труби Д 150мм L= 30 м від колодязя вул. Дружби,1 до котельні №36.	травень- вересень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
10.	Ремонт підживлювальних насосів -2шт AXO 50-32-160E ,FCE 100-200/220.центробіж.4/100 m Pluri .заміна підшипників -2 шт.т Мастило підшипників.	травень - червень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
11.	Ремонт циркуляційних насосів у кількості 1 шт. Заміна підшипників – 1шт. Мастило підшипників	травень - червень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
12.	Ремонт вентилів в приміщені котельні від Д 15 до Д 50 мм у загальної кількості 20шт. На тепловій мережі вул. Дружби,7,12 Д 50мм – 5 шт.	червень – вересень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
13.	Ремонт покрівлі будівлі котельні загальною S =150 м2 : Заміна водовідливів L= 60м. із нержавіючого матеріалу	липень - вересень 2020 р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
14.	Ремонт вентелів на тепловій мережі Д 50мм – 16 шт.	травень – червень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.

15.	Ремонт засувок на тепловій мережі Д 100мм – 6 шт Д 150мм – 4 шт Д 200мм – 2 шт Д 80мм – 6 шт	липень –вересень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
16.	Промивка котлів № 2 дікарбованою кислотою.	липень –серпень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
17.	Заміна перепускних клапанів Д 50мм в приміщені ГРП	червень – вересень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
18.	Фарбування сталевих труб та насосних агрегатів масляною фарбою	червень – вересень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
19.	Заміна автоматики безпеки котлів №1,2	травень – вересень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
	КП «Первомайськтеплокомуненерго» Котельня № 37		
1.	Заміна тепломережі з сталевих труб від ж.б. Чернишевського, 36 до ж.б.№42 Д 150мм L=40м Д 150 мм теплотраси L= 10 м. в підвальному приміщені вул. Чернишевського, 38	липень – вересень 2020р..	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
2.	Установка засувки Д 100 мм у кількості 2 шт. в колодязі хірургічного корпусу на тепломережі медичного містечка у існуючому колодязі	липень – вересень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
3.	Ремонт засувок на теплових мережах Д 150мм - 4 шт. Д 100мм – 2 шт. Д 50мм – 2 шт.	липень - вересень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
4.	Заміна труб сталевих від колодязя медичного містечка до ж.б. №11 вул. Гагаріна Д 50 мм L = 60 м.	липень –вересень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
5.	Заміна кранів Д 50мм вул. Гагаріна, 11 у кількості -3шт.	липень –вересень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
6.	Установка вузлів обліку 5 шт.	травень – вересень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
7.	Ремонт ц / насоса Заміна підшипників -1шт. Змазка мастилом	липень – вересень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
	Міні котельні		
1.	Чистка та промивка котлів: - Поліклініки №2, м. Золоте -1, вул. Піонерська, 11; - Поліклініки в смт. Тошківка, вул.Леніна,1; - Школи мистецтв м. Гірське	червень – вересень 2020р.	КП «ПТКЕ» Алісов Р.В.
	2. Ремонт житлового фонду		
1.	Підготовка житлового фонду – 486 буд., в т.ч.: м. Попасна – 198 буд. в т.ч. ОСББ – 20 будинків; Золоте – 86; м. Гірське – 48; смт. Тошківка – 19, смт. Новотошківка – 85; смт.Нижнє-11; смт. Білогорівка -10; с. Лоскутівка -1; смт. Малорязанцеве -8;с. Золотарівка -4; смт. Врубівка -9; смт. Комишуваха -7	квітень – вересень 2020 р.	ПП «Елітжилком», ПП «Центроград-Попасна», голови ОСББ, КП «Услуга», ВУ ЖКГ Гірської міської, КП ГЖКП "Прогрес", ТОВ «Господар», органи місцевого

			самоврядування
2.	Ремонт покрівлі по вул. Первомайська, 48, вул. Склозаводська, 11а, пров. Службовий, 1	Протягом 2020р.	ПП «Центроград-Попасна»
3.	Заміна водопровідних стояків по вул. Первомайська, 48, вул. Ціолковського, 21, пров. Службовий, 3	Протягом 2020р.	ПП «Центроград-Попасна»
4.	Ремонт каналізаційних колодязів по вул. Первомайська, 118, 120, 153, 167, 169, вул. Сонячна, 35	Протягом 2020р.	ПП «Центроград-Попасна»
5.	Ремонт козирків по вул. Первомайська, 173, 175, 177	Протягом 2020р.	ПП «Центроград-Попасна»
6.	Ремонт 12 димогарних труб	Протягом 2020р.	ПП «Центроград-Попасна»
7.	Перевірка та прочищення 1500 шт ДВК	травень - вересень 2020р.	ПП «Центроград-Попасна»
8.	Заміна вікон у під'їздах, ремонт укосів по вул. Суворова, 20, вул. Суворова, 18, вул. Суворова, 16, вул. Суворова, 14, пров. Стандартний, 6, вул. Бахмутська, 5, вул. Бахмутська, 3, вул. Осєдача, 14, вул. Бахмутська, 3а, вул. Суворова, 15, вул. Суворова, 17	протягом 2020р.	ПП «Елітжитлком»
9.	Монтаж кришок люків каналізаційних колодязів по пл. Героїв, 1, пл. Героїв, 2, вул. Суворова, 5, вул. Миру, 150, вул. Миру, 148 вул. Черешні, 4, вул. Калюжного, 2, вул. Миру, 138, вул. Суворова,12,вул. Суворова, 19, вул. Донецька, 1б, вул. Донецька, 1а, вул. Донецька, 5, вул. Миронівська, 3а, пров. Шкільний, 1, пров. Шкільний, 2, пров. Стандартний, 6, пров. Стандартний, 4, вул. Грушевського, 18, вул. Миронівська, 12, вул. Бахмутська, 6а, вул. Миронівська, 6	протягом 2020р.	ПП «Елітжитлком»
10.	Фарбування фасадного газопроводу по вул. Суворова, 19, вул. Миру, 150, вул. Миру, 152, вул. Миру, 154, вул. Суворова, 18, вул. Суворова, 16, вул. Суворова, 14, вул. Суворова, 12, вул. Суворова, 10, вул. Суворова, 8, вул. Суворова, 5, вул. Суворова, 20, вул. Миру, 138, вул. Миру, 142, вул. Суворова, 9, вул. Суворова, 7, вул. Калюжного, 2, вул. Суворова, 15а, вул. Миронівська, 8, вул. Миронівська, 10, вул. Миронівська, 5, вул. Миронівська, 14, вул. Донецька, 1, вул. Бахмутська, 6а, вул. Осєдача, 14, вул. Грушевського, 18, вул. Бахмутська, 7	протягом 2020р.	ПП «Елітжитлком»
11.	Поточний ремонт покрівлі по вул. Бахмутська, 8а, вул. Донецька, 1б, вул. Грушевського, 18, вул. Миронівська, 12, вул. Миронівська, 4, вул. Миронівська, 8, пл. Героїв, 1, вул. Миру, 157, вул. Миру, 154	протягом 2020р.	ПП «Елітжитлком»
12.	Поточний ремонт покрівлі та ремонт та оголовків ДВК по вул. Суворова, 15, 17	протягом 2020р.	ПП «Елітжитлком»
13.	Поточний ремонт під'їздів по вул. Бахмутська, 8, 10	травень – червень 2020р.	ПП «Елітжитлком»
14.	Ремонт укосів у під'їздах, фарбування дверей по вул. Донецька, 3	травень – червень 2020р.	ПП «Елітжитлком»
15.	Поточний ремонт штукатурки фундаменту по вул. Донецька, 1а	травень – червень 2020р.	ПП «Елітжитлком»
16.	Ремонт огороджувальних конструкцій входів до підвалів по вул. Бахмутська, 4, 6, вул. Донецька, 1	травень – червень 2020р.	ПП «Елітжитлком»
17.	Зведення огороджувальної конструкції входу до підвалу під'їзду № 4 по вул. Бахмутська, 4	травень – червень 2020 року	ПП «Елітжитлком»
18.	Ремонт козирку над під'їздом № 1 по вул. Миронівська, 3	травень – червень 2020р.	ПП «Елітжитлком»
19.	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Черешні буд. 4 міста Попасна Луганської області	протягом 2020р.	Виконавчий комітет Попаснянської міської ради
20.	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.	Протягом 2020р.	Виконавчий комітет

	Суворова буд. 20 міста Попасна Луганської області		Попаснянської міської ради
21.	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Миру буд.153 міста Попасна Луганської області	Протягом 2020р.	Виконавчий комітет Попаснянської міської ради
22.	Поточний ремонт житлового будинку по вул. Миру буд.157 міста Попасна Луганської області	Протягом 2020р.	Виконавчий комітет Попаснянської міської ради
23.	Ремонт житлового фонду м.Гірське	Протягом 2020р.	Виконавчий комітет Гірської міської ради
24.	Ремонт житлового фонду смт. Тошківка	травень – вересень 2020р.	Тошківська селищна рада
3. Ремонт об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства			
1.	**Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі**, у т.ч.: - ремонт або заміна водопровідних мереж – 10,05 км - ремонт або заміна каналізаційних мереж – 0,0 км	до 01 жовтня 2020р.	КП «Попаснянський районний водоканал»
2.	**Підготовка споруд та обладнання**	до 01 жовтня 2020р.	/-/
	Водопровідних насосних станцій /ВНС/, - 25 од.	до 01 жовтня 2020р.	/-/
	Каналізаційних насосних станцій /КНС/, - 3 од.	до 01 жовтня 2020р.	/-/
	Водопровідних очисних споруд /ВОС/, - 1 од.	до 01 жовтня 2020р.	/-/
	Каналізаційних очисних споруд /КОС/ - 6 од.	до 01 жовтня 2020р.	/-/
	Водозаборів з поверхневих джерел – 1 од.	до 01 жовтня 2020р.	/-/
	Водозаборів з підземних джерел (свердловин) – 8 од.	до 01 жовтня 2020р.	/-/
4. Підготовка газового господарства			
1.	Уточнити, переглянути та у разі необхідності, внести зміни у загальні схеми газопостачання міст, селищ міського типу, сільських населених пунктів, маршрутні схеми та планшети, враховуючи знову збудовані газопроводи, колодязі суміжних комунікацій, підвали, контрольні трубки, ковери	травень-липень 2020р.	Попаснянська дільниця Лисичанського МУЕГГ ПАТ «Луганськгаз»
2.	Забезпечити обстеження, оцінку технічного стану та паспортизацію газопроводів згідно з нормативними документами та графіками	постійно	Лисичанський МУЕГГ ПАТ «Луганськгаз»
3.	Провести весняне ТО газопроводів, власних будівель та споруд	травень 2020р.	Лисичанський МУЕГГ ПАТ «Луганськгаз»
4.	За результатами обстежень технічного стану газопроводів та споруд на них, визначити аварійні дільниці газопроводів, і також дільниці, що потребують заміни, скласти акти і перелік заходів з усунення виявлених недоліків та дефектів	травень-листопад 2020р.	Лисичанський МУЕГГ ПАТ «Луганськгаз»
5.	Провести обстеження опалювальних котелень, що знаходяться на обслуговуванні МРУЕГГ, вручити їх власникам приписи з переліком недоліків, що необхідно усунути до початку опалювального сезону	травень 2020р.	Лисичанський МУЕГГ ПАТ «Луганськгаз»
6.	Пуск котелень проводити після їх передпускової підготовки та за наявністю повного комплекту документації	вересень-жовтень 2020р.	Лисичанський МУЕГГ ПАТ «Луганськгаз»
7.	Виконати ревізію всіх опалювальних котлів власних котелень та топкових і надати акти перевірок димових та вентиляційних каналів	вересень 2020р.	Лисичанський МУЕГГ ПАТ «Луганськгаз»
8.	Виконати роботи з поточного та капітального ремонтів санітарно-побутових та виробничих приміщень, згідно з затвердженим планом	травень-грудень 2020р.	Лисичанський МУЕГГ ПАТ «Луганськгаз»
9.	Забезпечити, у відповідності з планом, виконання планово-попереджувальних ремонтів та технічного обслуговування об'єктів систем газопостачання	до жовтня 2020р.	Лисичанський МУЕГГ ПАТ «Луганськгаз»
10.	Забезпечити наявність, справність та перевірку контрольно-вимірювальних приладів на ГРП та ГРУ. У	до жовтня 2020р.	Лисичанський МУЕГГ ПАТ

	разі відсутності встановити лічильники газу у топкових ГРП, що мають опалювальне обладнання		«Луганськгаз»
11.	Обстежити, згідно з графіком, стан металу стояків газопроводів на вихід із землі у житлових будинках, громадських будівлях та спорудах, котельних та інше. У разі необхідності, провести їх ремонт або заміну	до жовтня 2020р.	Лисичанський МУЕГГ ПАТ «Луганськгаз»
12.	Підготувати опалювальні системи будівель та виробничих приміщень МРУЕГГ	до жовтня 2020р.	Лисичанський МУЕГГ ПАТ «Луганськгаз»
13.	Приділити особливу увагу пропаганді правил безпечного користування газом у побуті в осінньо-зимовий період	постійно	Лисичанський МУЕГГ ПАТ «Луганськгаз»
14.	Провести місячник з безпечного користування газом у побуті	вересень-жовтень 2020р.	Лисичанський МУЕГГ ПАТ «Луганськгаз»
15.	У відповідності з «Правил ліквідації аварійних ситуацій» (ПЛАС провести цільові тренувальні заняття з локалізації та ліквідації аварій в осінньо-зимовий період із залученням відповідних служб та організацій, задіяних у ліквідації аварій, згідно з графіком	згідно з графіком	Головний інженер Лисичанського МРУЕГГ Ковбань М.О., майстер АДС Хомут О.М., начальник Попаснянської дільниці Прокопенко О.
16.	Переглянути та доповнити оснащення ремонтних машин матеріально-технічними засобами, згідно з переліком, визначеним ПБСГ	до 01 жовтня 2020р.	Лисичанський МУЕГГ ПАТ «Луганськгаз»
17.	За допомогою засобів масової інформації звернути увагу житлових організацій, громадян, які мають приватні домоволодіння, на необхідність ремонту оголовків димоходів та їх прочистку до початку опалювального сезону	до 15 вересня 2020р.	начальник Попаснянської дільниці Прокопенко О.
18.	Забезпечити протипожежну готовність виробничих приміщень, будівель та споруд у правління	до 01 жовтня 2020р.	Лисичанський МУЕГГ ПАТ «Луганськгаз»
19.	Укомплектувати, привести до справності пристосування та підйомно-транспортні механізми. Випробувати сходи, мотузки, рятувальні пояси та інше	Згідно з графіком	Лисичанський МУЕГГ ПАТ «Луганськгаз»
20.	Забезпечити працівників спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту, згідно з діючими нормами	до 01 вересня 2020р.	Лисичанський МУЕГГ ПАТ «Луганськгаз»
21.	Перевірити наявність схем руху переходів та транспорту на території підприємства	до 01 вересня 2020р.	Начальник Попаснянської дільниці Прокопенко О.
22.	Організувати та провести інструктажі з водійським складом із забезпечення безпечного руху у осінньо-зимовий період	до 01 вересня 2020р.	Лисичанський МУЕГГ ПАТ «Луганськгаз»
23.	Забезпечити підготовку усього автотранспорту до роботи в осінньо-зимовий період	до 01 вересня 2020р.	Начальник Попаснянської дільниці Прокопенко О.
24.	Укомплектувати транспорт утеплювальними чохлами	до 01 вересня 2020р.	Лисичанський МУЕГГ ПАТ «Луганськгаз»
25.	Підготувати установки полегшення запуску двигунів в зимовий час та забезпечити автомашини гарячою водою	до 01 вересня 2020р.	Лисичанський МУЕГГ ПАТ «Луганськгаз»
26.	До переліку робіт передбачених ТО-2, додатково включити роботи що забезпечують нормальну експлуатацію рухомого складу в осінньо-зимовий період	постійно	Лисичанський МУЕГГ ПАТ «Луганськгаз»

27.	Провести технічне обслуговування та перевірку ізоляції електроустановок, зовнішнього та внутрішнього освітлення, заземлюючих пристроїв та привести їх у відповідність до вимог ПУЕ	згідно з графіком	Лисичанський МУЕГГ ПАТ «Луганськгаз»
28.	Модернізувати або замінити опалювальні котли на сучасні з більш високим КПД у власних котельнях (у разі необхідності)	до 01 жовтня 2020р.	Лисичанський МУЕГГ ПАТ «Луганськгаз»
29.	Провести осінній ТО газопроводів, власних будівель та споруд	до 10 жовтня 2020р.	старший майстер ЕГМ та ГРП Барабанщиков В.І.
30.	Прийняти міри з усунення усілякого роду тріщин та зазорів в огороджувальних конструкціях адміністративних та виробничих будівель, підготувати снігоприбиральний інструмент, перевірити готовність відкриваючих елементів вікон, дверей, воріт та інше, до роботи у зимових умовах	до 01 жовтня 2020р.	Лисичанський МУЕГГ ПАТ «Луганськгаз»
31.	Забезпечити виконання заходів з підвищення стійкості газопостачання міст, смт, сільських населених пунктів (режими газопостачання, закільцівки).	до 01 жовтня 2020р.	Лисичанський МУЕГГ ПАТ «Луганськгаз»
32.	Забезпечити в управлінні запас протиковзаючого матеріалу, згідно з нормами	до 01 жовтня 2020р.	Лисичанський МУЕГГ ПАТ «Луганськгаз»
33.	Перевірити справність зовнішнього та внутрішнього пожежного водопостачання. Організувати перевірки працездатності пожежних кранів шляхом пуску води, розгортання та згортання пожежних рукавів. У випадках необхідності, полагодити під'їзди до джерел водопостачання	до 01 жовтня 2020р.	Лисичанський МУЕГГ ПАТ «Луганськгаз»
34.	Перевірити наявність, справність первинних засобів пожежогасіння та провести у відповідність з встановленими нормами. Укомплектувати пожежні щити необхідним інвентарем.	до 01 жовтня 2020р.	Лисичанський МУЕГГ ПАТ «Луганськгаз»
35.	Перевірити порядок зберігання: балонів з горючими газами, місць їх використання, розфасовки, відповідно до протипожежних норм. Прийняти міри щодо усунення виявлених порушень	до 01 жовтня 2020р.	Лисичанський МУЕГГ ПАТ «Луганськгаз»
5. Підготовка автомобільно-дорожнього господарства			
1.	Підготовка автомобільного транспорту та дорожніх механізмів, задіяних на зимовому утриманні автомобільних доріг (2 од. - спеціалізованої техніки; 8 од. - шанцевих механізмів (у т.ч. лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації)	протягом 2020р.	Філія «Лисичанський райавтодор», Стороженко Е.Г.
2.	Заготівля посипного матеріалу та реагентів 2,400 тис.тон	протягом 2020р.	Філія «Лисичанський райавтодор», Стороженко Е.Г.
3.	Проведення поточного ремонту автомобільних доріг району згідно доведених ДП «Лаганським облавтодором» завдань	протягом 2020р.	Філія «Лисичанський райавтодор», Стороженко Е.Г.
4.	Заміна 15 дорожніх знаків, ямковий ремонт доріг 50 м2, нанесення розмітки	травень - серпень 2020р.	КП «СКП»
5.	Підготовка транспортної техніки на дорогах комунальної власності до роботи в осінньо-зимовий період	травень - серпень 2020р.	органи місцевого самоврядування
6.	Придбання протиожеледної суміші для оброки автомобільних доріг	травень –вересень 2020р.	органи місцевого самоврядування
7.	Поточний ремонт автомобільних доріг загального користування м. Гірське	протягом 2020р.	Гірська міська рада
6.Підготовка лікувальних закладів			

1.	Капітальний ремонт головного корпусу (хірургічне відділення) Комунального некомерційного підприємства«Попаснян-ська центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області» за адресою: м.Попасна, вул.Сонячна, 35а – **1 497,947 тис.грн.**	Протягом 2020р.	КНП «ПЦРЛ»
2.	Капітальний ремонт повітряних ліній електропередач ВЛ-0,4мВ Комунального некомерційного підприємства«Попаснян-ська центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області» за адресою: м. Попасна, вул. Сонячна,35А – **105,693 тис.грн.**	Протягом 2020р.	КНП «ПЦРЛ»
3.	Капітальний ремонт поліклініки (частина першого,третього поверху)Комунального некомерційного підприємства«Попаснян-ська центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області» за адресою: м. Попасна, вул. Первомайська,165 – **1 486,392 тис.грн**.	Протягом 2020р.	КНП «ПЦРЛ»
4.	Реконструкція пральні (з переобладнанням в кабінет КТ) Комунального некомерційного підприємства «Попаснянська центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області» за адресою: м.Попасна, вул. Сонячна, 35А – **4 851,089 тис.грн**.	Протягом 2020р.	КНП «ПЦРЛ»
5.	Капітальний ремонт коридору головного корпусу (хірургічне відділення) Комунального некомерційного підприємства «Попаснянська центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області» за адресою: м. Попасна, вул. Сонячна, 35А– **1 498,573 тис.гр**	Протягом 2020р.	КНП «ПЦРЛ»
6.	Наступна повірка приборів вузла обліку у міні-котельні Комунального некомерційного підприємства «Попаснянська центральна районна лікарня Попаснянської районної ради Луганської області» за адресою: м.Попасна, вул.Миру, 149/151 – **20,00 тис.грн.**	Протягом 2020р.	КНП «ПЦРЛ»
7. Підготовка закладів освіти			
1.	Підготовка 27 навчальних закладів освіти в т.ч.:19-ЗЗСО; 8-ДНЗ	квітень – серпень 2020р.	відділ освіти Донцова М.А., директора ЗОШ
	Капітальний ремонт опорного навчального закладу «Золотівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Попаснянської районної ради Луганської обл.» (13366,948 тис.грн. в т.ч.10% співфінансування з районного бюджету)	протягом 2020р.	відділ освіти Донцова М.А., директор ЗОШ
2.	Капітальний ремонт опорного навчального закладу Білогорівська ЗОШ І-ІІІ ст. Попаснянської районної ради Луганської обл. за адресою: 93310 Луганська обл. с. Білогорівка, вул. Шкільна буд. 26 (17951,792 тис.грн.в т.ч.10% співфінансування з районного бюджету)	протягом 2020р.	відділ освіти Донцова М.А., Директор ЗОШ
3.	Капітальний ремонт опорного Тошківського навчально-виховного комплексу "Загально-освітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" Попаснянської районної ради, який розташований за адресою: 93281, Луганська обл., Попаснянський район, смт. Тошківка, квартал Миколи Цуприка,буд. 5 Б (9613,409 тис.грн. в т.ч.10% співфінансування з районного бюджету)	протягом 2020р.	відділ освіти Донцова М.А., Директор НВК-ДНЗ
4.	Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 комбінованого типу Попаснянської районної ради	протягом 2020р.	відділ освіти Донцова М.А., Завідувачка ДНЗ

	Луганської області розташованого за адресою: вул.Овражна 1, м. Попасна, Луганської області (3858,152 тис.грн. Надзвичайна Кредитна Програма)		
5.	Реконструкція: утеплення огороджувальних конструкцій будівлі Попаснянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 24 Попаснянської районної ради Луганської області, розташованої за адресою: м. Попасна, пров. Лермонтова, 14 (4150,613 тис.грн. Надзвичайна Кредитна Програма)	протягом 2020р.	відділ освіти Донцова М.А., Директор ЗОШ
6.	Реконструкція частини приміщення Гірської філії 1-11 ступенів ОНЗ "Гірська багатопрофільна гімназія" під харчоблок комунального закладу "Гірський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Калинка" Попаснянської районної ради Луганської області, розташованого за адресою: м.Гірське вул. Первомайська, буд.88 (1300,00тис.грн.)	протягом 2020р.	відділ освіти Донцова М.А., Директор ОНЗ
7.	Капітальний ремонт системи опалення котельної Вовчоярівського НВК І-ІІ ст. ЗНЗ ДНЗ Попаснянської районної ради Луганської області	протягом 2020р	відділ освіти Донцова М.А., Директор НВК
8.	Перезарядка вогнегасників	протягом 2020р.	відділ освіти Донцова М.А., директора ЗОШ
9.	Проведення ревізії газового обладнання на газових міні-котельнях шкіл	протягом 2020р.	відділ освіти Донцова М.А., директора ЗОШ
10.	Обробка вогнегасним розчином дерев'яних конструкцій горищних приміщень	протягом 2020р.	відділ освіти Донцова М.А., директора ЗОШ
	8. Підготовка закладів культури		
1.	Підготовка до експлуатації теплотрас (заміна теплоізоляції) – 0,46 км.	червень-вересень 2020р.	Попаснянська ДШМ Сокульська К.О.
2.	Технічний огляд котлів	червень-вересень 2020р.	Попаснянська ДШМ Сокульська К.О.
2.	Повірка газового лічильника	серпень 2020р.	Попаснянська ДШМ Сокульська К.О.
3.	Повірка сигналізатора газу	серпень 2020р.	Попаснянська ДШМ Сокульська К.О.
4.	Повірка димо-вентиляційних каналів	вересень 2020р.	Попаснянська ДШМ Сокульська К.О.
5.	Перевірка знань оператора котельні	серпень 2020р.	Попаснянська ДШМ Сокульська К.О.
6.	Виконати поточні ремонти в усіх бібліотеках - філіях.	Згідно визначених термінів	Попаснянська ДШМ Сокульська К.О.
7.	Провести планові перевірки засобів обліку води та електричної енергії в бібліотечних закладах (ЦРБ, ДБ, Гірська міська БФ, Гірська дитяча БФ, Золотівська міська БФ, Золотівська дитяча БФ, Комишувахська №2 БФ, Мирнодолинська БФ, Малорязанцівська БФ, Оріхівська БФ)	до 15 вересня 2020р.	Директор РЦБС Попкова О.С.
8.	Отримати всі необхідні документи для експлуатації газових котлів в опалювальний сезон 2020/2021 р. в бібліотечних закладах (ЦРБ, Гірська міська БФ, Золотівська міська БФ, Золотівська дитяча БФ)	до 01 жовтня 2020р.	Директор РЦБС Попкова О.С.
9.	Закупити за завезти вугілля для опалення в опалювальний сезон 2020/2021р.в бібліотечних закладах (Вовчоярівська БФ, Комишувахська № 2 БФ, Оріхівська БФ, Малорязанцівська БФ) згідно виділених асигнувань у сумі 45000 грн.	до 01 жовтня 2020р.	Директор РЦБС Попкова О.С.
10.	Провести замір опіру електропроводки та	до 01 жовтня 2020р.	Директор РЦБС

	електроприладів усіх бібліотечних закладів		Попкова О.С.
11.	Провести теплоізоляцію вікон, дверей всіх бібліотечних закладів для забезпечення належного теплового режиму в опалювальний сезон 2020/2021 р.	до 01 жовтня 2020р.	Директор РЦБС Попкова О.С.
12.	Провести протиаварійні та протипожежні інструктажі з персоналом РЦБС	до 01 червня 2020р.	Директор РЦБС Попкова О.С.
13.	Здійснити перезарядку вогнегасників згідно виділених асигнувань у сумі 5000 грн.	згідно визначених термінів	Директор РЦБС Попкова О.С.
	Попаснянський районний Будинок культури		
14.	Перевірка газового обладнання в т.ч	червень-вересень 2020р.	Директор РБК Змитрович Я.В.
15.	Повірка газових лічильників	червень-вересень 2020р.	Директор РБК Змитрович Я.В.
16.	Тех.огляд газових котлів 4шт.	червень-вересень 2020р.	Директор РБК Змитрович Я.В.
17.	Тех.огляд системи опалення	червень-вересень 2020р.	Директор РБК Змитрович Я.В.
18.	Тех.огляд системи водопостачання та водовідведення	червень-вересень 2020р.	Директор РБК Змитрович Я.В.
19.	Створити необхідні запаси твердого палива для забезпечення роботи клубних закладів з пічним опаленням	липень-жовтень 2020р.	Директор РБК Змитрович Я.В.
20.	З метою недопущення обмежень енергопостачання вжити всіх заходів щодо своєчасних розрахунків за спожитий газ, електричну енергію, водовідведення та водопостачання	протягом року	Директор РБК Змитрович Я.В.
21.	Проводити планові повірки приладів обліку електроенергії і холодної води згідно приписів у сільських закладах культури	протягом року	Завідуючі сільськими закладами культури
22.	Придбати та завезти вугілля та дрова у клубні заклади на опалювальний сезон 2020-2021 роки у межах виділених лімітів: 120 т. вугілля та 33 $м^3$ дрова.	до 01 жовтня 2020р.	Директор Змитрович Я.В.
23.	Підведення підсумків роботи теплового обладнання та системи опалення будівлі (приміщення) в минулому сезоні, виявлення недоліків, несправностей та інше.	травень 2020р.	Завідувач структурного підрозділу РДА
24.	Підготовка, складання та подача заяв на необхідне паливо, матеріали і виконання ремонтних робіт.	червень 2020р.	Завідувач структурного підрозділу РДА
25.	Випробовування роботи теплового господарства будівлі чи приміщення підрозділу та складання акту готовності до опалювального періоду.	вересень 2020р.	Завідувач структурного підрозділу РДА
	9. Об*єкти енергопостачання		
1.	Вирівнювання навантаження по фазах в електромережі 0,38 кВт	постійно	Головний інженер Попаснянського РЕМ
2.	Усунення не якісних з'єднань проводів ліній	постійно	Головний інженер Попаснянського РЕМ
3.	Виконати розчищення траси ПЛ-6 кВт 527-516	I квартал 2020р.	Головний інженер Попаснянського РЕМ
4.	Виконати розчищення траси ПЛ-6 кВ ТП451-456с від на МТП 450	II квартал 2020р.	Головний інженер Попаснянського РЕМ
5.	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-0506 приєд. Л-1, Л-2	III квартал 2020р.	Головний інженер Попаснянського РЕМ
6.	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВт від ТП -1007, приєд. Ф 4	IV квартал 2020р.	Головний інженер Попаснянського РЕМ

Начальник відділу містобудування,
архітектури, житлово - комунального господарства,
інфраструктури, енергетики та захисту довкілля
Попаснянської районної державної адміністрації

С. АРХИПЕНКО