Затверджено 

розпорядження голови
райдержадміністрації
                                                                                                     від ________________ № ____
Заходи

щодо підготовки житлово-комунального господарства,  об’єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2018/19 р.р.

	№ п/п
	Найменування  заходу
	Термін виконання
	Відповідальний за  виконання  заходу

	1. Підготовка  об’єктів  теплопостачання

	1.
	62 котельних - з них: 21 - газових, 26 - вугільних,       2- електрична; 13 – центральне теплопостачання, у тому числі : районний відділ культури – 11; районний відділ освіти – 28; відділ охорони здоров’я - 10,         КП «Первомайськтеплокомуенерго – 13.
	червень – вересень
	Донцова М.А.,              Калюжна О.О., 
Кострова О.П.,

Алісов Р. В.

	2.
	Створити необхідні  запаси  твердого палива для забезпечення  роботи будівель соціальної сфери з пічним опаленням в осінньо-зимовий період.      Всього необхідно твердого палива -  654,00 тон в т.ч.
відділу культури – 167,0 тон, відділу освіти – 400,0 тон; КУ ЦРЛ - 37 тон.; КУ ПРЦПМСД - 50 тон.
	липень – вересень
	Донцова М.А.,
Калюжна О.О,

Гурова В.М., 

Ковальчук О. В.


	

	3.
	Підготовка до експлуатації теплотрас – 6,41 км.
	червень – вересень
	Донцова М.А.,
Ковальчук О.В., 
Алісов Р. В.

	4.
	Технічний огляд котлів, системи опалення, водопостачання та водовідведення
	червень-серпень
	Донцова М.А., 
Калюжна О.О,

 Алісов Р. В.


	5.
	Проведення держповірок приборів споживання газу, води, коректорів газу.
	червень-серпень
	Донцова М.А., 
Калюжна О.О.,
Гурова В.М., 
Ковальчук О.В. 
Алісов Р.В.   

	6.
	Попаснянська районна централізована бібліотечна система: 

 -  провести  збільшення  лімітів на використання  електроенергії бібліотек, які переведені  на електричне опалення. ( ф №1, ф№2, ф№7, ф№8)Заключити  додаткові  угоди з  постачальниками  електроенергії;

· проводити випробування пристроїв заземлення (занулення) і ізоляції проводів електричних систем будівель бібліотек на відповідність безпечної експлуатації 1 раз в 2 роки
	червень – вересень
	Калюжна О.О.


	7.
	Заміна верхнього поперечного колектора D 159мм  L = 4,50м.
	липень - серпень2018р.
	Начальник дільниці  котелень та тепломережі Блановський В.Ф.

	8.
	Заміна верхніх  малих колекторів на конвективної частині котлу № 1 та № 2.   Д 159 мм. L=2.40м.                         
	червень 2018р.
	Начальник дільниці  Блановський В.Ф.

	9.
	Заміна труб Д 51мм на вертикальних топкових екранів  у кількості 8 шт  

 L =3,26х8 =26,08м
	червень 2018р.
	Начальник дільниці Блановський В.Ф.

	10.
	Ревізія дренажних вентилів  Д 32мм у кількості 9 шт.
	червень  2018р.
	Начальник дільниці Блановський В.Ф.

	11
	Чистка борова димососа на  котлі № 1.
	червень 2018р.
	Начальник дільниці Блановський В.Ф.

	12


	Ревізія засувок  Д 50мм у кількості : 5 шт на котлі № 1. Та 4шт на котлі №2.
	червень 2018р. 
	Начальник дільниці Блановський В.Ф.

	13


	Ревізія засувок  Д 150 мм у кількості : 2 шт. на котлі № 1. та  2шт на котлі  №2.
	липень 2018р.
	Начальник дільниці Блановський В.Ф.

	14


	Заміна труби конвективної  частини   Д 28мм  L=1110м ,трубу стояка  конвективної частини Д 57мм  L =3,385 х 16 шт = 54,16м.
	липень – серпень 2018р.
	Начальник дільниці Блановський В.Ф.

	15
	Ревізія продув очних вентилів  Д 32 мм на котлі №2 у кількості  9 шт.
	липень 2018р.
	Начальник дільниці Блановський В.Ф.

	16.
	Ревізія мережевих насосів  № 1 ,№2  ( чистка робочого колеса ,  мастило підшипників).
	липень 2018
	Начальник дільниці Блановський В.Ф.

	17.
	Ревізія підживлювальних насосів  № 1,2,3 чистка робочої  турбіни  та змащування  підшипників.
	червень 2018р. 
	Начальник дільниці Блановський В.Ф.

	18.
	Заміна сталевих труб  Д 50 мм  на вузлі пропуску сілі. L= 8 м.
	червень 2018р. 
	Начальник дільниці Блановський В.Ф.

	19.
	Заміна  сталевих труб Д 50мм на фільтрах № 11,2,3   L= 60м ,та запірної арматури  Д 50мм -6шт.
	липень 2018р.
	Начальник дільниці Блановський В.Ф.

	20.
	Заміна центральної сталевої  труби  на нагнітанні фільтрів № 1- 3  Д 70мм  - 20м.
	липень 2018р.
	Начальник дільниці Блановський В.Ф.

	21.
	Заміна сталевих труб  Д 100мм  на тепловій мережі по вул. Менделєєва ,4 . L= 210м.
	Червень-серпень 2018р.
	Начальник дільниці Блановський В.Ф.

	21.
	Заміна сталевих труб   Д 100мм L =18м. Заміна засувок  Д 100мм  в кількості 6 шт. в колодязі  по вул. Менделєєва ,3,2,
	серпень 2018р.
	Начальник дільниці Блановський В.Ф.

	22.
	Заміна вводу в будинок  з сталевої труби Д 100мм  L =6м кВ. Сонячний ,10а.
	липень 2018р.
	Начальник дільниці Блановський В.Ф.

	23.
	Заміна сталевих труб  Д 150мм  на тепломережі  по вул. Менделєєва       L = 62м.
	серпень - вересень 2018р.
	Начальник дільниці Блановський В.Ф.

	24.
	Проектірованя вузлів обліку теплової енергії у кількості  5 шт


	квітень-

серпень 2018р.
	В.о.головного інженера Бовт Ю.М.

Зас.начальника Блановський О.В.

	25.
	Установка  вузлів обліку  теплової енергії 5 шт.


	липень – вересень 2018р.
	В.о.головного інженера Бовт Ю.М.

Зас. начальника Блановського о.В.


	2. Ремонт житлового фонду

	1.
	Підготовка житлового фонду – 306 буд., в т.ч.:           м. Попасна – 199 буд. в т.ч. ОСББ – 20 будинків;    смт. Комишуваха – 11; м. Золоте – 47; м. Гірське – 31; смт. Тошківка – 18.
	квітень – вересень
	ПП «Елітжилком», ПП «Центроград-Попасна»,Ткаченко В.Л., Онищенко Ю.І., Зубок Л.С., Невечеря  О.М., Губай Н.В., голови ОСББ

	2.
	вул. Базарна,2, 

вул. Первомайська, 3, 5а, 50,

вул. Спортивна, 3,

вул. Суворова, 21 – капітальний ремонт покрівлі
	Протягом 2018 року
	Підрядна організація

	3.
	вул. Первомайська, 118, 120

вул. Склозаводська, 31, 33, 41 – капітальний ремонт покрівлі
	Протягом 2018 року
	Благодійна організація

	4.
	вул. Первомайська, 169

вул. Базарна, 2

пров. Службовий, 3 – ремонт водопровідних систем
	Протягом 2018 року
	Директор ПП «Центроград-Попасна» - Ханіна Л.П.

	5.
	пров. Службовий, 1

вул. Ціолковського, 25, 29

вул. Первомайська, 92

вул. Крилова ,7, 

вул. Базарна, 2,

вул. Ціолковського, 27, 19,

вул. Гагаріна, 2 – ремонт покрівлі
	Протягом 2018 року
	-//-

	6.
	вул. Первомайська, 118, 120, 147, 153; 

вул. Ціолковського, 21, 25, 27; 

вул. Склозаводська, 41

вул. Вокзальна, 26 – ремонт під’їздів
	Протягом 2018 року
	-//-

	7.
	Житловий фонд – утеплення підвальних приміщень
	Протягом 2018 року
	-//-

	8.
	Житловий фонд – ремонт димогарних труб
	Протягом 2018 року
	-//-

	9.
	Житловий фонд – перевірка та прочищення ДВК
	Протягом 2018 року
	-//-

	10.
	вул. Крилова, 7

вул. Базарна, 2

вул. Вокзальна, 26 – ремонт цоколів
	Протягом 2018 року
	-//-

	11.
	вул. Бахмутська, 4,6,8

вул. Суворова, 9, 

вул. Шкільна, 3 – поточний ремонт під’їздів
	30.09.2018р
	Директор ПП «Елітжитлком» Крайня Ю.С.

	12.
	вул. Калюжного, 2

вул. Миру, 138, 142, 154, 

вул. Черешні, 4,

вул. Суворова, 7,

вул. Бахмутська, 6а

вул. Осєдача, 14,

вул. Донецька, 1б,

вул. Миронівська, 14 – заміна трубопроводу каналізації
	30.06.2018,

31.07.2018
	-//-

	13.
	Багатоквартирні будинки м-нів ВРЗ та Черемушки – монтаж кришок люків каналізаційних колодязів на прибудинкових територіях
	31.09.2018
	-//-

	14.
	вул. Миру, 138, 

вул. Бахмутська, 8,

вул. Миронівська, 3а, 5, 10,

пров. Стандартний, 4 – поточний ремонт шиферної покрівлі

вул. Миру, 152, 154,

пл. Героїв, 1, 2,

вул. Бахмутська, 8а – поточний ремонт м’якої покрівлі
	31.10.2018
	-//-

	15.
	вул. Бахмутська, 3, 3а,

вул. Миронівська, 4 – ремонт козирків над входом до під’їзду
	31.10.2018
	-//-

	16.
	вул. Шкільна, 1, 3, 

вул. Бахмутська, 3,

вул. Суворова, 10 – ремонт оголовків ДВК
	31.10.2018
	-//-

	17.
	вул. Бахмутська, 6,

вул. Миронівська, 4 – частковий ремонт фасаду, 

вул. Суворова, 8, 9, 12, 14 – частковий ремонт штукатурки фасаду
	31.09.2018
	-//-

	18.
	вул. Миронівська, 3а, 10, 4, 6, 12, 14,

вул. Суворова, 15, 19,

вул. Черешні, 4,

вул. Миру, 148, 150, 152, 154, 157 – монтаж приладів обліку ел.енергії для освітлення сходових клітин
	31.08.2018
	-//-

	19.
	Квартири у газифікованих багатоквартирних будинках м-нів ВРЗ та Черемушки – перевірка тяги у ДВК перед початком опалювального сезону
	31.10.2018
	-//-

	20.
	смт. Новотошківка, ремонт покрівлі вул.Партизанська, б.№11
	Травень-червень
	Новотошківська ВЦА

	21.
	смт. Новотошківка, ремонт покрівлі Вул.Партизанська, б.№13
	червень
	-//-

	22.
	смт. Новотошківка, ремонт покрівлі Вул.Партизанська, б.№16
	липень
	-//-

	23.
	смт. Новотошківка, ремонт покрівлі Вул.Партизанська,б.№19
	липень
	-//-

	24.
	смт. Новотошківка, ремонт покрівлі Вул.Соборна,б.№13
	серпень
	-//-

	25.
	смт. Новотошківка, ремонт покрівлі Вул.Соборна,б№14
	серпень
	-//-

	26.
	смт. Новотошківка, ремонт покрівлі Вул.Садова, б.№3
	вересень
	-//-

	3. Ремонт об’єктів  водопровідно-каналізаційного  господарства

	1.
	Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі, у т.ч.: 

· ремонт або заміна водопровідних мереж – 4,06 км;


	до 01.10.2018р.
	  КП «Попаснянський районний водоканал» 

	2.
	Підготовка споруд та обладнання
	до 01.10.2018р.
	/-/

	
	Водопровідних насосних станцій /ВНС/, - 14 од.
	до 01.10.2018р.
	/-/

	
	Каналізаційних насосних станцій /КНС/, - 3 од.
	до 01.10.2018р.
	/-/

	
	Водопровідних  очисних споруд /ВОС/, - 1 од.
	до 01.10.2018р.
	/-/

	
	Каналізаційних  очисних споруд /КОС/ - 6 од.
	до 01.10.2018р.
	/-/

	
	Водозаборів з поверхневих джерел – 1 од.
	до 01.10.2018р.
	/-/

	
	Водозаборів з підземних джерел (свердловин) – 7 од.
	до 01.10.2018р.
	/-/

	4. Підготовка  газового  господарства

	1.
	Ремонти газового обладнання (колодязів, засувок, контрольно-вимірювальних провідників, станцій, заземлень, ГРП, ШРП та інш.) споруд на газопроводах та газопроводів 
	II-III квартал 

	Попаснянська дільниця Лисичанського МУЕГГ ПАТ «Луганськгаз»       Прокопенко О. С.

	2.
	Уточнити, переглянути і при необхідності внести зміни в загальні схеми газопостачання міст, селищ міського типу, сільських населених пунктів, а також маршрутні схеми та планшети, враховуючи новозбудовані газопроводи, колодязі суміжних комунікацій, підвали, контрольні труби, ковери.
	/-/
	/-/

	3.
	Забезпечити обстеження, оцінку технічного стану та паспортизацію газопроводів згідно з нормативними документами і графіку.
	/-/
	/-/

	4.
	За результатами обстеження технічного стану газопроводів та споруд на них визначити ділянки газопроводів та ділянки, що вимагають заміни і скласти дефектні акти та заходи щодо усунення виявлених недоліків і дефектів.
	/-/
	/-/

	5.
	Забезпечити протипожежну готовість виробничих будівель і споруд дільниці та інші.
	/-/
	/-/

	6.
	Поточний ремонт газових колодязів – 63 од..
	III квартал
	

	7.
	Обстеження обладнань, котельних, об’єктів загального призначення та інш.
	II-III квартал
	/-/

	
	надання актів щодо перевірки димових та вентиляційних каналів ЖКО – 13600;
	II-III квартал
	/-/

	
	 надання актів щодо перевірки димових та вентиляційних каналів КПО, об’єктам загального призначення – 457 од.
	II-III квартал
	/-/

	5. Підготовка автомобільно-дорожнього  господарства

	1.
	Підготовка автомобільного транспорту та дорожніх механізмів, задіяних на зимовому утриманні автомобільних доріг (2 од. - спеціалізованої  техніки; 8 од. - шанцевих механізмів (у т.ч. лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації)
	/-/
	Філія «Лисичанський райавтодор», 
Комісаренко М. О.


	2.
	Підготовка транспортної техніки на дорогах комунальної власності до роботи в осінньо-зимовий період – 19 од. (у т.ч. 11 од. - комунальна техніка;      8 од. - залучена додаткова техніка)
	/-/
	органи місцевого самоврядування

	3.
	Поточний (ямковий) ремонт доріг м. Попасна (0,050 тис.м²)
	квітень-травень 2018
	Попаснянське

 КП «СКП»

	4.
	Придбання посипочного матеріалу (пісок – 0,200 тис.т., сіль – 0,010 тис.т.)
	вересень 2018
	-//-

	5.
	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Герцена у м. Попасна (1,600 тис.м², 1003,847 тис.грн.)
	2018
	Підрядна організація

	6.
	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по провулку та вулиці Ціолковського у м. Попасна (1,500 тис.м², 750,0 тис.грн.)
	2018
	Підрядна організація

	7.
	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Спортивна у м. Попасна (3,300 тис.м², 1500,0 тис.грн.)
	2018
	Підрядна організація

	8.
	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по провулку Стандартний у м. Попасна (2,700 тис.м², 1500,0 тис.грн.)
	2018
	Підрядна організація

	6.Підготовка лікувальних закладів

	1.
	Поточний ремонт закладів охорони здоров’я – 37 од, в тому числі: 3- поліклініки; 3 - стаціонара; 5 - ФАПів; 10 – ФП; 12- амбулаторій
	травень-вересень
	Гурова В.М.,
Ковальчук О. В.

	2.
	Капітальний ремонт /додаткові роботи/ рентгенологічного кабінету поліклініки КУ «Попаснянська ЦРЛ» за адресою: м.Попасна, вул. Первомайська,165. +130000,00грн. 
	2018рік
	Відділ охорони здоров’я

Попаснянської РДА 

	3.
	      – Капітальний ремонт харчоблоку КУ «Попаснянська ЦРЛ» за адресою: м. Попасна, вул. Сонячна, 35 А. +126333,00грн.
	2018рік
	Відділ охорони здоров’я

Попаснянської РДА 

	4.
	      – Капітальний ремонт терапевтичного відділення КУ «Попаснянська ЦРЛ» за адресою: м. Попасна, вул. Базарна,1. +226088,00грн.
	2018рік
	Відділ охорони здоров’я

Попаснянської РДА 

	5.
	                -  Капітальний ремонт вікон головного корпусу КУ «Попаснянська ЦРЛ» за адресою: м. Попасна, вул. Сонячна, 35 А. – 1215,719тис.грн. /районний бюджет/
	2018рік
	Відділ охорони здоров’я

Попаснянської РДА 

	6.
	                -  Капітальний ремонт покрівлі головного корпусу КУ «Попаснянська ЦРЛ» за адресою: м. Попасна, вул. Сонячна, 35 А. – 1477,556 тис.грн. /районний бюджет/
	2018рік
	Відділ охорони здоров’я

Попаснянської РДА 

	7.
	                - Капітальний ремонт дверей головного корпусу КУ «Попаснянська ЦРЛ» за адресою: м. Попасна, вул. Сонячна, 35 А. – 1094,718 тис.грн. /районний бюджет/
	2018рік
	Відділ охорони здоров’я

Попаснянської РДА 

	8.
	                - Капітальний ремонт системи опалення головного корпусу КУ «Попаснянська ЦРЛ» за адресою: м. Попасна, вул. Сонячна, 35 А. – 2056,456тис.грн. /районний бюджет/
	2018рік
	Відділ охорони здоров’я

Попаснянської РДА 

	9.
	                - Капітальний ремонт вікон лікарні м. Гірське КУ «Попаснянська ЦРЛ» за адресою: м. Гірське, вул. Гагарна,3 – 1493,405тис.грн. /районний бюджет/
	2018рік
	Відділ охорони здоров’я

Попаснянської РДА 

	10.
	                - Капітальний ремонт ФАПу с.Катеринвка КУ «Попаснянський районний центр первинної медико – санітарної допомоги» у сумі 326,590грн. /районний бюджет/.


	2018рік
	Відділ охорони здоров’я

Попаснянської РДА 

	7. Підготовка закладів освіти

	1.
	34 котельних - з них: 8 - газових, 6 - вугільних,       1- електрична; теплових - 19
	червень – вересень
	Донцова М.А.,              



	2.
	Створити необхідні  запаси  твердого палива в осінньо-зимовий період.      Всього необхідно твердого палива -  400,0 тон;.
	липень – вересень
	Донцова М.А.,


	

	3.
	Підготовка 28 навчальних закладів освіти в т. ч.:

21 - ЗОШ; 6 – ДНЗ; 1- Гірська комунальна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат
	квітень – серпень
	Донцова М.А,

директора ЗОШ

	4.
	Поточні ремонти приміщень – 28 шт.
	/-/
	/-/

	5.
	Капітальний ремонт туалетів ЗОШ

 с. Лисичанського (880,8 тис. грн..)
	/-/
	директор ЗОШ

	6
	Капітальний ремонт туалетів Тошківського НВК (582,3 тис. грн..)
	/-/
	директор ЗОШ

	7
	Капітальний ремонт опорного закладу Гірська БПГ (1299,2 тис. грн..)
	/-/
	директор ЗОШ

	8
	Капітальний ремонт опорного закладу Золотівська ЗОШ № 5 (769,3 тис. грн..)
	/-/
	директор ЗОШ

	9
	Реконструкція приміщень Гірської філії опорного закладу Гірська БПГ (2538,0 тис. грн..)
	/-/
	директор ЗОШ

	10
	Капітальний ремонт Комишуваського НВК ЗНЗ-ДНЗ (ясла-садок) (1674,3 тис. грн..)
	/-/
	директор НВК

	11
	Капітальний ремонт  покрівлі Попаснянського ДНЗ №1 (749,5 тис. грн..)
	/-/
	директор ДНЗ

	12
	Капітальний ремонт  покрівлі Попаснянського ДНЗ №2 (862,6 тис. грн..)
	/-/
	директор ДНЗ

	13
	Капітальний ремонт туалетів 

 опорного закладу Білогорівська ЗОШ (243,7 тис. грн..)
	/-/
	директор ЗОШ

	14
	Капітальний ремонт туалетів 

 опорного закладу Золотівської БПГ  (660,8 тис. грн..)
	/-/
	директор ЗОШ

	15.
	Перезарядка вогнегасників
	/-/
	/-/

	16.
	Проведення ревізії газового обладнання на газових міні-котельнях шкіл
	
	

	17.
	Обробка вогнегасним розчином дерев’яних конструкцій горищних приміщень
	/-/
	/-/

	8. Підготовка закладів культури

	1.
	Створити необхідні  запаси  твердого палива в осінньо-зимовий період.      Всього необхідно твердого палива -  167,0 тон;.
	липень – вересень
	Калюжна О.О.

	

	2.
	Підготовка 47 закладів культури, в т.ч.:

20 клубних; 22 бібліотечних; 1 музей; 4 школи мистецтв.
	травень – вересень
	Калюжна О.О.,
керівники закладів

	3.
	Підготовка  12 котельних, в т.ч.: газові  міні-котельні – 6 од.; топочні на твердому паливі – 4 од.; електроопалення – 1 од.; газовий котел – 1 од. (РЦБС)
	червень – вересень
	/-/

	4.
	Попаснянський районний краєзнавчий музей 
Поточний ремонт фасаду будівлі
	травень-грудень 
	Директор РКМ Я.В.Проскурова

	5.
	Попаснянська районна централізована бібліотечна система

1. Капітальний ремонт будівлі районної бібліотеки за адресою: м. Попасна Луганської області, вул. Первомайська,5а у сумі - 478,090 тис. грн. (місцевий бюджет).
2. Капітальний ремонт системи опалення дитячої бібліотеки – філії № 35 за адресою: м. Попасна Луганської області, вул. Первомайська,5а у сумі - 207,310 тис. грн. (місцевий бюджет).


	червень-вересень 
	Директор РЦБС            Попкова О.С.

	6.
	Попаснянський районний Будинок культури –«Капітальний ремонт у будівлі Попаснянського районного Будинку культури» на загальну суму 1200,000 тис. грн.
	/-/
	 Директор           Змитрович Я.В.

	9. Об*єкти енергопостачання  

	1
	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від КТП-0210
	1 квартал
	Попаснянський РЕМ

	2
	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-507 приєд.Орджонікідзе
	3 квартал
	Попаснянський РЕМ

	3
	Виконати капітальний ремонт КТП-526
	2 квартал 
	Попаснянський РЕМ

	4
	Усунення неякісних з’єднань проводів ліній 
	Постійно
	/-/

	10. Енергоефективність

	1.
	Перехід котельних відділу освіти на альтернативне тверде паливо 7 закладів: 

Золотарівська ЗОШ; Попаснянська ЗОШ №24; Попаснянська багатопрофільна гімназія №25;
Малорязанцевський садочок; Білогорівський садочок; Білогорівська ЗОШ; БДЮТ;.
	II-III квартал
	Донцова М.А. 

Плохенко Л.М.

	
	
	
	


Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                                          В. Ю. Попова
